

HARMONOGRAM MONTÁŽE PLASTOVÝCH OKEN - Vondroušova 1213

		PRVNI MONTAZ DNE				DRUHA MONTAZ DNE			
datum	den	patro	č.bytu	jméno	pozice	patro	č. bytu	jméno	pozice
9.4.	pátek	7	15	Hainzová	1ž,2ž,4ž,5ž	7	14	Kosař	1žs,3žs,4ž,5ž
10.4.	sobota								
11.4.	neděle								
12.4.	pondělí	6	13	Kutil	1p,2p,4,5p	6	12	Karbusický	1žp,3žp,4žp,5žp
13.4.	úterý	5	11	Myšková	1,2,4,5	5	10	Klabík	1p,3p,4ž,5žs
14.4.	středa	4	9	Lišková	1,2,4,5	4	8	Novák M	1,3,4,5
15.4.	čtvrtek	3	7	Nováková	1žp,2žp,4žp,5žp	3	6	Dlask	1žs,3žs,4žs,5žs
16.4.	pátek	2	5	Jašínská	1žP,2ž,4ž,5ž	2	4	církevní sbor	1ž,3ž,4ž,5ž
17.4.	sobota								
18.4.	neděle								
19.4.	pondělí	1	2	Zýcha	1p,3p,4,5	P	1	Danyová	1ž,2ž,4ž,5ž
KAŽDÝ NÁJEMNÍK MUSÍ ZPŘÍSTUPNIT BYT V DEN ZAHÁJENÍ MONTÁŽE VČETNĚ DNE NÁSLEDUJÍCÍHO OD7HOD DO 18HOD.									
1. den - demontáž, montáž, vyždění meziokenní vložky									
2.den - zednické začištění									
3. den - vymalování ostění									
2 a 3 den včetně sobot a nedělí									